




POINT SUR L'ÉTUDE DE LA FAISABILITÉ D'UN OUTIL OUVERT  
AUX MEMBRES DE  
FRATEL SUR LA REPRÉSENTATION DE LA COUVERTURE ET LA  
QUALITÉ DE SERVICE MOBILES

- Plan d'action 2020 du réseau Fratel : Examen de la faisabilité d'un outil ouvert aux membres de Fratel sur la représentation de la couverture et la qualité de service mobiles;
- Projet en deux phases:
  - ✓ **Phase 1:** Recensement des besoins des ARN ;  
identifications des difficultés ;  
analyses des options techniques possibles.  
 Livrables: un rapport sur la faisabilité du projet reprenant les besoins des autorités, une description de scénarios, une analyse et des recommandations à soumettre au comité de coordination ainsi qu'un cahier de charge pour la mise en place de l'outil.
  - ✓ **Phase 2:** Mise en place de la solution retenue si la première phase est concluante
- Appui de Fratel par l'AFD à travers le concours du cabinet Tactis et potentiel financement de l'outil

- **Onze** ARN intéressées par les travaux : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, France, Guinée, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad
- Un comité d'experts a été mis en place et une réunion de lancement a eu lieu le 29 janvier ;
- Administration d'un questionnaire avec l'appui de Tactis :
  - ✓ L'intérêt très marqué par les ARN pour un tel outil afin d'informer les utilisateurs ;
  - ✓ Une réticence de certaines ARN à l'ouverture de certaines données au public ;
  - ✓ besoin de clarifier le cadre juridique et réglementaire quant à la publication des données, à leur lieux d'hébergement et à leur usage ;
  - ✓ hétérogénéité dans les pratiques de collecte des données et dans leur nature pouvant nécessiter une forte coordination préalable pour la mise en place ou non d'un référentiel commun ou à minima de données à publier



Nécessité de procéder à un second questionnaire

Parallèlement aux travaux, des solutions possibles ont été présentées au comité d'experts, à l'AFD et à Tactis

- Solution de Qosi présentée le 28 mai
- Solution d'Esri présentée le 03 juin
- Solution de SFM Technologies présentée le 10 juin

Ces présentations ont permis d'avoir un tour d'horizon sur les outils existants et de ce faire une idée des orientations à prendre et des difficultés qu'il s'agira de relever au regards des questions posées.

### Planning Prévisionnel:

- Mi-juillet : diffusion du 2ème questionnaire
- Première semaine d'août : retour des régulateurs
- Mi-septembre : Rapport consolidé
- Mi-octobre : Présentation du rapport au Comité de coordination pour valider les orientations à prendre pour la suite du projet

MERCI